
●今後のスケジュール（予定）

業務内容 交通会議 市予算

10月 実証運行開始

11月

12月

１月

実証運行終了

２月

３月上旬

　　中旬 第５回会議

　・運行結果報告

　・ｱﾝｹｰﾄ結果報告

　・導入方針協議

　・ﾈｯﾄﾜｰｸ計画協議

　　下旬

４月上旬 第１回会議

　・ﾈｯﾄﾜｰｸ計画（案）承認

　・導入方針協議

　　中旬

　　下旬 第２回会議

　・ﾈｯﾄﾜｰｸ計画承認

　・導入方針（案）承認

　・運行業者選定方法

５月中旬 ・補正予算案提出

　　下旬

６月中旬 ・運行事業者決定 第３回会議 ・補正予算案議決

　　下旬

８月 ・市民説明会

９月上旬 第４回会議

　・本格運行内容

　　中旬

10月

・運行結果取りまとめ
・ｱﾝｹｰﾄ実施、取りまとめ

・ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
　　市民意見募集

・計画認定
・補助金交付内定通知

本格運行

　・ﾈｯﾄﾜｰｸ計画（確保維持
　　計画）認定申請説明

・ﾈｯﾄﾜｰｸ計画
　（確保維持計画）認定申請
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