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■砂川市立小中学校の適正規模・適正配置について 

 

１．令和２年度の進捗状況 

○ 基本方針の内容を具現化するための砂川市立小中学校適正配置基本計画を令和

２年５月に策定。 

 

〇 基本計画について７月 14日（火）にＰＴＡ連合会理事会、８月５日（水）に町

内会連合会役員会で説明し、今後、市内で説明会を開催することについての協力

をお願いした。 

 

○ 基本方針・基本計画の内容について「砂川市立小中学校適正規模・適正配置説

明会」を、10月 15日（木）から 11月 18日（水）にかけて、小中学校、コミュニ

ティセンター等 11か所で開催した。（説明会資料：別冊②） 

全体的に学校統合に反対する意見はなく、小中一貫教育を含め統合後のことに

関する質問、意見・要望が大勢であった。 

 

【説明会開催状況】 

 

日 程 開始時間 会 場 
参加者（延人数） 

保護者 一 般 教職員 合 計 

10月 15日（木） 18：30 砂川中学校 4 5 2 11 

10月 16日（金） 18：30 石山中学校 4 2 10 16 

10月 21日（水） 18：00 砂川小学校 16 2 3 21 

10月 23日（金） 18：00 中央小学校 13 4 15 32 

10月 26日（月） 18：00 空知太小学校 10 2 4 16 

10月 27日（火） 18：00 豊沼小学校 8 3 2 13 

10月 30日（金） 14：00 南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0 8 0 8 

11月 ２日（月） 10：30 北光小学校 32 3 2 37 

11月 10日（火） 14：00 東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0 5 0 5 

11月 12日（木） 14：00 地域交流センター 1 2 0 3 

11月 18日（水） 14：00 北地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 1 3  4 

合 計 
 

11会場 
89 

 (88) 

39 

(19) 

38 

(38) 

166 

(145) 

                                 （  ）内は実人数 
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【主な意見・要望】 

 

 ①学校の統合及びスケジュールに関すること 

・統合の早期実施。 

・統合を見据え、はじめから砂川中学校に入学したい。 

・砂川中学校のグラウンド改修。 

 

 ②学校の位置に関すること 

  ・なし 

 

 ③スクールバスに関すること 

  ・対象者及び対象とする通学距離について充分検討を。 

・停留所の場所と選択の希望。 

・学校休業日における部活動への運行。 

 ・校外授業への利用について 

 

④小中一貫教育に関すること 

 ・教育格差が生じないようにしてほしい。 

・小中一貫教育の早期導入。 

 

 ⑤特別支援教育に関すること 

  ・中学校の通級指導教室は、直ぐにでも実現してほしい。 

 

 ⑥いじめや不登校に関すること 

  ・中学校を統合した際、学校の乱れが心配である。 

 

 ⑦地域等連携に関すること 

・地域と学校における連携強化。 

・学校と企業の連携により、子どもが地元に残るまちにしてほしい。 

 

 ⑧その他 

  ・学校統合後の学童保育について。 

  ・新制服の決定過程で生徒の意見を取り入れてほしい。 

  ・統合後における学校資料の保存。 

 ・通学路における街路灯の増設。 

 ・廃校後の校舎の活用方法と適切な管理。 

  



3 

 

 

２．今後の予定について 

●業務内容 

（１）学校統合への合意形成・・・各学校ＰＴＡ 

（２）統合準備委員会（仮称）の設置 

【総務部会】（案） 

   役割：学校名、校章、校歌、制服、カバン等を含む学校経営に関わる事項全般 

【スクールバス部会】（案） 

役割：通学路の考え方やバスの対象者、ルート、停留所、安全対策等に関わること 

【学校運営部会】（案） 

   役割：学校間連携及び小中一貫教育の推進、教育課程に関わること 

（３）スクールバス運行に関する業務 

（４）小学校または義務教育学校の建設に関する業務 

★参考～学校建設の一般的な流れ 

   ①上級官庁との協議・調整 （約１年） 

 ②基本設計        （約１年） 

   ③実施設計        （約１年） 

   ④学校建設工事      （約２年） 

   ⑤外構工事等       （１～２年） 

（５）小中一貫教育の導入に関する業務 

（６）閉校後の学校施設の利活用に関する協議、検討（避難所、避難場所・投票所・

地域サークル活動・学童保育等） 

●スケジュール 

 小学校 中学校 統合準備委員会 

３年度 

４年度 

○事前協議（道教委）※主に学校建設 

○閉校校舎の利活用の検討 

 

○新校舎の検討 ○統合準備調整 

（学校・保護者） 

○ＳＢ運行整備 

※通級指導教室準備 

 

５年度 ○新校舎「基本設計」 

○新校舎「実施設計」 

○統合準備調整 

（学校・保護者） 

○ＳＢ運行整備 

 

６年度 ●学校統合 

※通級指導教室開設 

 

７年度 ○校舎建設 

○ＳＢ運行整備 

○式典等 

  

８年度   

９年度 ●学校統合   

★小中一貫教育の導入 

 ※SB：スクールバス 

総務 学校運営 

各部会の設置 
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