

○砂川市第7期総合計画 策定スケジュール

年度	月		市民・審議会	庁内	議会
令和元年度	5月	基本構想・基本計画案の審議		○新総合計画の予定事業調査	
	6月		○『審議会』の設置 委員委嘱・諮問 策定方針の決定	○新総合計画『策定委員会』の設置	市議会定例会
			○市民・高校生・中学生アンケート	← ○市民意識調査の実施	
			○市民意見の募集	← ○「砂川市がめざまちの姿」の市民意見募集 ○職員アンケートの実施	
			○審議会専門部会の設置	⇔ ○策定委員会専門部会の設置 基本構想・基本計画の原案づくり	
			○子どもワークショップ	← ○子どもワークショップの開催	
	7月				
	8月				
	9月				市議会定例会
	10月				
	11月		○市民との懇談会(3箇所) ○各種団体との意見交換		
	12月	基本構想・基本計画まとめ	審議の中間報告		市議会定例会
			○新年度関連予算要求		
1月			○基本構想・基本計画の協議 ○重点プロジェクトの検討		
2月					
3月			○基本構想・基本計画のまとめ①	市議会定例会	
令和2年度	4月	総合計画案			
	5月			○基本構想・基本計画のまとめ②	
	6月		新総合計画答申		市議会定例会
			○基本構想案答申書確認 ○基本計画原案の検討開始		
	7月	○パブリックコメント	← ○パブリックコメント募集		
	8月		○基本構想案の確定		
	9月		○基本計画案の確定 ○市議会へ提案、特別委員会へ付託	→ 市議会定例会	
	10月		○実施計画の作成開始		
	11月	実施計画作成			
	12月		新総合計画決定		← 市議会定例会
				○新年度関連予算要求	
	1月				
2月					
3月			○新総合計画書の完成(配付)	市議会定例会	