

年度	月		市民・審議会	庁内	議会
平成21年度	5月	基本構想・基本計画案の審議	○『審議会』の設置 委員委嘱・諮問 策定方針の決定	○『策定委員会』の設置 ○新総合計画期間内の予定事業調査	市議会定例会
	6月		○審議会専門部会の設置	← ○市民意識調査の実施 市民アンケート・めざす姿の市民意見 ⇔ ○策定員会専門部会の設置 基本構想・基本計画のたたき台づくり	
	7月		○子どもワークショップの開催		
	8月				
	9月		○子どもワークショップからの提言		
	10月	○市民との懇談会	← ○市民意見の聴取	市議会定例会	
	11月	○各種団体との意見交換			
	12月	基本構想・基本計画まとめ	審議の中間報告		市議会定例会
			○パブリックコメント	← ○パブリックコメント募集 ○新年度関連予算要求 ○基本構想・基本計画の協議 ○重点課題の検討	
	1月				
	2月				市議会定例会
	3月		○基本構想・基本計画のまとめ①		
平成22年度	4月	総合計画案		○基本構想・基本計画のまとめ②	市議会定例会
	5月				
	6月	実施計画作成	新総合計画答申		市議会定例会
	7月			○総合計画答申内容の確認 ○基本構想案の確定	
	8月				
	9月			○基本計画案の確定 ○市議会へ提案、特別委員会へ付託 ○実施計画の作成開始 ○国勢調査	
	10月			→ 市議会定例会	
	11月				市議会定例会
	12月		新総合計画決定		
	1月			○新年度関連予算要求	市議会定例会
2月					
3月					
平成23年度	4月				統一地方選挙
	5月				市議会定例会
	6月				
	7月		○新総合計画書の完成		